

Izvještaj o radu za 2020. godinu

Korčula, svibanj 2021.

Sadržaj

1	OPĆI PODACI	2
2	SAŽETAK.....	3
3	FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU	3
4	NARATIVNO IZVJEŠĆE	4
4.1	PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE GRADA KORČULE	4
4.2	EDUKACIJA LOKALNOG STANOVNIŠTVA I POMOĆ PODUZETNICIMA	6
4.3	PROJEKTI U PROVEDBI 2020.....	6
4.4	PROJEKTI U POSTUPKU EVALUACIJE 2020.....	10
4.5	PROJEKTI U PRIPREMI	10
4.6	ODBIJENI PROJEKTI.....	10
5	ZAKLJUČAK	10

1 OPĆI PODACI

Naziv i adresa poduzeća:

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge
skraćeno: KORA d.o.o.
Trg Antuna i Stjepana Radića 1
20260 Korčula

Adresa ureda:
Gradski bazen Gojko Arneri
Žrnovo 1185
20260 Korčula

tel: 020 715 061
e-mail: kora@korcula.hr
IBAN: HR9524070001100388847
OIB: 26687676026
matični broj: 4045190

Gradsko vijeće Grada Korčule je na sjednici održanoj 18.03.2013. godine donijelo Odluku o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću: Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (skraćeno KORA d.o.o.)

KORA d.o.o. je registrirana kod Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku, 15.05.2013 godine. Osnivač je Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1.

KORA d.o.o. je od siječnja 2020. do prosinca 2020. godine imala 4 zaposlene osobe. Direktorica Anamarija Granić je na porodiljnom dopustu te je za to vrijeme mijenja prokuristica Milijana Borojević.

2 SAŽETAK

Osnovna zadaća agencije KORA d.o.o. (u daljnjem tekstu KORA) je poticanje lokalnog razvoja. Obavlja poslove od općeg gospodarskog interesa.

Tijekom 2020. godine KORA je poseban naglasak stavila na provedbi projekata vezanih uz kulturnu baštinu te provedbi projekata iz domene ruralnog razvoja i zaštite okoliša.

KORA potiče pripremu razvojnih projekata i sudjeluje u njihovoj izradi. Suraduje sa regionalnim i drugim lokalnim razvojnim agencijama, javnim poduzećima i ustanovama, ostalim općinama i udrugama radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata.

KORA redovito prati javne poziva i natječaje te prijavljuje projekte u svoje ime ili u ime Grada Korčule.

Tijekom 2020. godine pristupilo se na nacionalnoj razini izradi niza strateških dokumenata. KORA je u suradnji sa RA DUNEA radila na komentarima strateških dokumenata kao i na izradi popisa projekata u raznim fazama izrade. Strateški dokumenti su osnova za naredno financijsko razdoblje te stoga izuzetno važni za budući razvoj Grada, otoka i županije.

Tijekom 2020. godine bilo je znatno manje raspisanih javnih poziva. Također, neki pozivi su se i „stornirali“ uslijed nedostatka financijskih sredstava uslijed pandemije COVID-19.

3 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU

KORA je tijekom 2020. godine sudjelovala u provedbi 8 velikih projekata, ukupne vrijednosti 25.761.980,38 HRK iz raznih europskih i nacionalnih fondova.

Zadatak agencije KORA je u suradnji s Gradom Korčula osigurati sredstva za provedbu projekata, voditi administrativnu provedbu projekata i komunicirati s relevantnim ugovornim tijelima ili tijelima za kontrolu provedbe. Zadatak Grada Korčule ili drugog naručitelja je potrošiti osigurana sredstva. Iz tog su razloga u tablici 1 prikazana osigurana sredstva, te ona kao takva reprezentiraju rezultat rada agencije KORA.

OSIGURANA SREDSTVA IZ PROJEKATA (HRK)	
Opremanje knjižnica Ivan Vidali	100.000,00
Interpretacijski centar Marko Polo	250.000,00
Mobilna reciklažna jedinica	136.250,00
Nabava komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima – stroj za usitnjavanje otpadne drvene mase	242.775,00
Rekonstrukcija ul. Sv. Barbare	450.000,00
UKUPNO	1.179.025,00 kn

Tablica 1: Ukupno osiguranih sredstva preko projekata u 2020. godini

Tijekom 2020. Godine KORA je provodila određen broj aktivnosti na projektima u kojima je bila partner, što je razvidno iz tablica prihoda i rashoda. Uslijed pandemije COVID-19 došlo je do otežanog priljeva sredstava u proračun Grada Korčule. Slijedom toga smanjeni su osobni dohotci i drugi dohodak za 10%.

TABLIČNI PRIKAZ PRIHODA (HRK)	
Prihodi iz Proračuna Grada Korčule	262.259,11
Prihodi od konzultantskih usluga	2.000,00
Prihodi iz projekata	353.589,34
Prihodi od kapara, odustatnina i sl.	3.890,00
UKUPNO	621.738,45

Tablica 2: Prihodi agencije KORA u 2020. godini

TABLIČNI PRIKAZ OPERATIVNIH RASHODA (HRK)	
Troškovi osoblja	265.931,84
Rashodi materijala	436,80
Rashodi usluga	234.397,20
Amortizacija	6.911,32
Ostali troškovi	112.829,24
UKUPNO	620.506,40

Tablica 3: Rashodi agencije KORA u 2020. godini

4 NARATIVNO IZVJEŠĆE

4.1 PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE GRADA KORČULE

KORA je tijekom 2020. godine sudjelovala u izradi projektne dokumentacije za sljedeće projekte:

1. Arheološko istraživanje Fortece:

KORA je sudjelovala u definiranju i prijavi projekta temeljem natječaja Ministarstva kulture za projekte u provedbi u 2021. godini. Prijavitelj je Grad Korčula u partnerstvu s Gradskom muzejom Korčula.

Iznos projekta – 563.000,00 kn

2. Opremanje novog prostora Gradske knjižnice Ivan Vidali

KORA pomogla u definiranju te prijavila projekt temeljem natječaja Ministarstva kulture. Projekt je prijavljen u suradnji s Gradskom knjižnicom Ivan Vidali.

Iznos projekta – 251.375,00 kn

3. Obnova krova lože – grad Korčula

KORA je pružila podršku u definiranju te prijavi projekta na natječaj Ministarstva Kulture.

Iznos projekta – 212.500,00 kn

4. Interpretacijski centar Marko Polo

KORA je definirala te prijavila projekt na natječaj Ministarstva kulture za Grad Korčulu. Cilj projekta je unutarnje uređenje kuće Marka Pola.

Iznos projekta 2.700.000,00 kn

5. Praizvedba opera “Opsada Korčule”

KORA je definirala te prijavila projekt na natječaj Ministarstva kulture za Grad Korčulu.

Iznos projekta 500.00,00 kn

6. Projekt „Nabava mobilne reciklažne jedinice za Grad Korčulu“

Projekt je prijavljen na poziv Uspostava reciklažnih dvorišta s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta, na poziv u sklopu Operativnog programa konkurentnost I kohezija. – 136.250,00 kn.

U rujnu 2020. potpisan je Ugovor o financiranju s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja u iznosu od 136.250,00 kn od čega su bespovratna sredstva 115.812,49.

Projekt teče zadanom dinamikom.

7. Nabava stroja za usitnjavanje (iverač)

Projekt je prijavljen na poziv Fonda za zaštitu okoliša. – 404.625,00 kn.

U lipnju 2020. godine donesena je Odluka o dodjeli sredstava kojom je dodijeljeno 242.775,00 kn, što čini 60% procijenjenih i opravdanih troškova nabave.

8. Rekonstrukcija instalacija u ulici sv. Barbare u gradu Korčuli

Projekt prijavljen na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU – Program razvoja otoka 2020. – 450.000,00 kn

9. Izgradnja prometne infrastrukture unutar Gospodarske zone Lokva – projekt prijavljen kao „rezervni“ projekt na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU – Program razvoja otoka 2020.

4.2 EDUKACIJA LOKALNOG STANOVNIŠTVA I POMOĆ PODUZETNICIMA

1. KORA kontinuirano zaprima pitanja i upite od strane poduzetnika vezano uz mogućnost financiranja. Također putem FB profila Grada Korčule i KORE te putem e-mailova i web stranica obavještava širu javnost o otvorenim javnim pozivima.

KORA je redovito gostovala na **Radio Korčuli** te informirala stanovnike Grada Korčule o aktualnim natječajima, o projektima koje Grad Korčula i KORA provode te o svim novostima iz svijeta EU fondova.

Agencija KORA redovito ažurira svoju web stranicu **www.kora.hr** te www.korcula.hr. Na stranici objavljuje novosti, aktualne natječaje i informira zainteresirane o tijeku provedbe projekata.

KORA redovito ažurira i svoju **Facebook stranicu** te **FB stranicu Grada Korčule**, s obzirom da su društveni mediji danas postali uobičajeni oblik komunikacije.

4.3 PROJEKTI U PROVEDBI 2020.

1. III izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule-

Prijavljeno u listopadu 2017. na Mjeru 7.1.1. ruralnog razvoja, gdje je Gradu Korčuli odobreno 250.000,00 HRK. Vrijednost izrade Plana je 195.000,00 HRK bez PDV-a. Za izradu III. Izmjene i dopune PP Grada Korčule zadužena je firma Grgurević & partneri d.o.o..

Ugovor o financiranju između agencije i Grada potpisan je početkom srpnja 2018. godine.

Tijekom 2020. godine KORA je redovito dostavljala izvješća o napretku prema Agenciji za plaćanja u poljoprivredi.

2. Rekonstrukcija ulice Šetalište Tina Ujevića-

Projekt je prijavljen u prosincu 2016. godine na Mjeru 7.2.2. ruralnog razvoja, gdje je Gradu Korčuli u prosincu 2018. godine odobreno 6.276.731,98 HRK, dok cjelokupna investicija iznosi 7.107.103,86 HRK.

Izvođač za navedene radove je Dubrovnik ceste d.d.

Tijekom 2020. godine dostavljani su redovni izvještaji prema Agenciji za plaćanje u poljoprivredi. Krajem 2020. godine svi radovi na Šetnici Tina Ujevića su završeni i započela je priprema Završnog izvještaja..

3. Revitalizacija obrambenih utvrda grada Korčule-

Ugovor za provedbu EU projekt „Revitalizacija obrambenih utvrda Grada Korčule“ ukupne vrijednosti 5.256.187,40 HRK, potpisan je krajem 2017. godine

Od ukupne vrijednosti projekta, 4.204.949,92 HRK bespovratnih sredstava osigurano je iz Europskog fonda za regionalni razvoj – OP Konkurentnost i kohezija, dok će Grad Korčula sudjelovati u iznosu od 1.051.237,48 HRK. Iznos će u konačnici biti

nešto niži jer se tijekom provedbe putem istraživanja tržišta i mijenjanja dijela aktivnosti smanjio iznos za neke od nabava. Naime projektom je bilo predviđeno izrađivanje muzejskih koncepata za sve objekte obuhvaćene projektom. Tijekom provedbe bilo je jasno da objekti neće u konačnici biti muzeji jer za to nema uporišta u artefaktima. Stoga se pristupilo izradi interpretacijskih centara koji su ekonomičniji i manje administrativno zahtjevni od muzeja.

Zbog kašnjenja u provedbi projekta, kašnjenja u raspisivanju javnih poziva došlo je do značajnog kašnjenja samog projekta. Financiranje, a kako je bilo i navedeno u natječajnoj dokumentaciji nije moguće produljiti nakon 31.12.2019. Projekt je moguće produljiti ali samo uz uvjet vlastitog financiranja nakon 31.12.2019. KORA je zatražila produljenje ugovora do 01.09.2020. godine. Do kraja 2019. godine provedene su sve nabave i plaćanja koja je bilo moguće platiti u 2019. godini.

Tijekom 2020. godine izrađena je sva projektna dokumentacija. U rujnu je održana zavšna konferencija projekta. Pripremljen je Izvještaj i Završni zahtjev za nadoknadom sredstava.

4. Ruralna poučna kulturno etnografska turistička atrakcija-

Projekt čiji je ukupni iznos prihvatljivih troškova 32,6 milijuna kuna, od čega su 85 % bespovratna sredstva u iznosu od 27,7 milijuna kuna, osigurana iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".

Nositelj je Dubrovačko-neretvanska županija, a jedan od 12 partnera je i Grad Korčula sa ukupnim odobrenim troškom za rekonstrukciju palače Ismaeli-Gabrielis od gotovo 10.000.000,00 HRK.

U referentnom razdoblju u tijeku su bili radovi na unutarnjem uređenju te su odrađeni još preostali građevinski i obrtnički radovi.

Usljed nepredviđenih okolnosti uzrokovanih pandemijom Covid-19 i nužne obustave radova tijekom ožujka/travnja 2020. g. poradi mjere Nacionalnog stožera zabrane kretanja među županijama, Grad Korčula morao je donijeti Odluku o prekidu svih radova na objektu. Prekid je trajao otprilike mjesec dana, te se početkom svibnja nastavljaju radovi. Kako su i izvođači radova bili direktno pogođeni Odlukama Nacionalnog i Županijskog stožera u smislu nabavke opreme, došlo je do kašnjenja u isporuci i napretku radova te se projekt ponovno našao u situaciji kašnjenja provedbe, stoga je bilo potrebno usuglasiti s Duneom podnošenje drugog Zahtjeva za produljenje ugovora koji je i prihvaćen od strane Safu te je rok zavšetka projekta produljen do 1. ožujka 2021. godine. Nakon Odluke o nastavku radova svi izvođači nastavili su s radovima na unutarnjem uređenju objekta i isporuci ugovorene opreme. Također, tijekom srpnja 2020. g. pokrenuta je nabava za tisak brošura i letaka, a isti ugovor je i izvršen u prosincu 2020. g.

5. Opera II – Razvoj i promocija Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala DNŽ

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.496.681,54 kn, nositelj je DNŽ, KORA d.o.o. na projektu sudjeluje kao jedan od šest partnera. Projekt se provodi do 14.11.2020. godine

s ciljem povećavanja zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja.

KORA d.o.o. je u srpnju 2020. godine kao dio svoje projektne aktivnosti održala dvije dvodnevne radionice u Korčuli i Blatu na temu „Osnove poduzetništva“ te u suradnji s HZZ predstavila polaznicima mogućnosti korištenja potpora za samozapošljavanje.

6. INTERREG ITA-CRO- Value-

U srpnju 2018. je donesena odluka o prihvatljivosti projekta VALUE u prekograničnoj suradnji s Italijom, gdje je Grad Korčula jedan od partnera sa svojim pilot projektom- Rekonstrukcija kuće Marka Pola, za grube građevinske radove bez radova na interijeru, lapidariju i vrtu. Kuća Marka Pola (14. do 16. stoljeća) kompleks je četiriju zgrada koje su dio zaštićene povijesne zgrade Grada Korčule (Reg. Br. Z-6216).

Nakon rekonstrukcije Grad Korčula dobit će muzej i izložbeni prostor koji će prvenstveno predstavljati karakterističnu srednjovjekovnu kuću Korčule koja će se temeljiti na povijesnoj povezanosti Grada Korčule i Venecije, Marka Pola i puta svile, te događanja kao što su povijesna bitka između Genove i Venecije.

Ukupan iznos prijavljenog pilot projekta je 3.172.061 HRK, od čega je 2.696.251,85 HRK bespovratnih sredstava, dok će Grad Korčula sudjelovati s iznosom od 475.809,15 HRK.

Do sada je ukupno odobreno 347.801,02 eura. Za građevinske radove do sada je plaćeno ukupno 2.613.078,63 kn s PDV-om. Dinamika uplate odobrenih troškova temelji se na izvještajima koji se podnose svakih 6 mjeseci. Troškovi za koje se traži refundacija se preračunavaju u eurima prema tečaju europske komisije za mjesec u kojem se podnosi izvještaj. Po odobrenju izvještaja vodeći talijanski partner uplaćuje sredstva na devizni žiro račun Grada. Projekt teče zadanom dinamikom.

7. Projekt "Rekonstrukcija zgrade "stare škole" na Dominču"

Krajem svibnja 2018. potpisan je Ugovor o sufinanciranju za izradu projektne dokumentacije „Rekonstrukcija zgrade „stare škole“ na Dominču“ s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU. Odobren iznos od 370.000,00 HRK će se iskoristiti za izradu Energetskog pregleda i izradu energetskog certifikata, kao i za Izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije postojeće zgrade k.č.zgrade 985, k.o. Korčula.

Zatraženo je produljenje ugovora te je raspisana i podugovorena nabava za izradu projekta. Dana 15. siječnja 2020. sklopljen ugovor s Ekološkim centrom d.o.o. iz Vukovara, Parobrodarska 5, o izradi projektne dokumentacije. Vrijednost ugovora iznosi 252.252,00 kn + PDV. U tijeku je izrada projektne dokumentacije.

8. WiFi4EU

Grad Korčula jedna je od 2.800 jedinica lokalne samouprave u Europskoj uniji i ujedno jedna od 224 jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj koja je krajem 2018. godine osvojila *voucher* u iznosu 15.000,00 eura za postavljanje javnih pristupnih točaka bežičnom internetu u prvom pozivu programa WiFi4EU.

Koristeći sredstva iz ovog Programa, Grad Korčula će javne pristupne točke

besplatnom internetu moći postaviti na trgovima, u muzejima, parkovima i knjižnicama, središtima života lokalne zajednice.

Europska unija financira troškove opreme i instaliranje pristupnih točaka, a Grad Korčula je obvezna su financirati internetsku pretplatu i održavanje opreme u trajanju od najmanje tri godine.

Tijekom referentnog razdoblja WiFi oprema je instalirana i puštena u rad te odobrena od strane EU.

9. Projekt „Nabava mobilne reciklažne jedinice za Grad Korčulu“

Projekt je prijavljen na poziv Uspostava reciklažnih dvorišta s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta, na poziv u sklopu Operativnog programa konkurentnost I kohezija. – 136.250,00 kn.

U rujnu 2020. potpisan je Ugovor o financiranju s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja u iznosu od 136.250,00 kn od čega su bespovratna sredstva 115.812,49.

Projekt teče zadanom dinamikom.

10. Nabava stroja za usitnjavanje (iverač)

Projekt je prijavljen na poziv Fonda za zaštitu okoliša. – 404.625,00 kn.

U lipnju 2020. godine donesena je Odluka o dodjeli sredstava kojom je dodijeljeno 242.775,00 kn, što čini 60% procijenjenih i opravdanih troškova nabave.

11. Interpretacijski centar Marko Polo

Gradu Korčuli je odobreno 378.000,00 za fazu 3 koja uključuje digitalni postav Interpretacijskog centra.

12. OPG Petar Bačić, Blato – Agencija za plaćanje u poljoprivredi - Nabava mehanizacije, sadnog materijala i opreme. Projekt je u vrijednosti 116.000,00 kn. Izrađen je II. Izvještaj o napretku te je podnesen Završni zahtjev za isplatu sredstava.

13. OPG Frano Baničević, Smokvica – Agencija za plaćanje u poljoprivredi - 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” – iznos potpore 111.187,50. Ugovor potpisan. Tijekom 2020. godine izrađena su dva izvještaja o napretku te je podnesen Zahtjev za isplatu konačne rate.

14. OPG Danko Pecotić, Smokvica - Agencija za plaćanje u poljoprivredi - 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” – iznos potpore 111.187,50. Tijekom 2020. godine izrađena su dva izvještaja o napretku te je podnesen Zahtjev za isplatu konačne rate.

4.4 PROJEKTI U POSTUPKU EVALUACIJE

Projekti prijavljeni na javni poziv Ministarstva kulture i medija i Ministarstva turizma i sporta.

4.5 PROJEKTI U PRIPREMI

1. **Nabava biblio kombija** – prijava za natječaj Ministarstva kulture u sklopu poziva „Čitanjem do uključivog društva“.
2. **Opremanje bazena „Gojko Arneri“** – prijava za natječaj Ministarstva turizma i sporta za poziv: Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2021. godini
3. **Unaprjeđenje usluga za djecu dječjeg vrtića Korčula** – prijava na natječaj Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u sklopu poziva „Nastavak unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

4.6 ODBIJENI PROJEKTI

Obnova krova lože – grad Korčula

Praizvedba opera “Opsada Korčule”

Izgradnja prometne infrastrukture unutar Gospodarske zone Lokva

5 ZAKLJUČAK

Priprema i provedba projekata je iznimno zahtjevan posao koji traži znatne ljudske i financijske kapacitete, posebno kod većih infrastrukturnih projekata u čijoj provedbi KORA trenutno sudjeluje. Proces je još kompleksniji ukoliko se projekt financirati iz EU fondova.

Vezno uz rad KORE, glavni problem je bio brza izmjena zaposlenika koji nakon vremena učenja i uhodavanja u rad napuštaju tvrtku. Dolaskom novih zaposlenika kretalo se iznova u proces učenja i pripreme zaposlenika za samostalnu provedbu kompleksnih projekata. Ovaj proces je u konačnici izuzetno skup i vraćao je rad KORE uvijek na početak.

Tijekom 2020. godine napravljen je iskorak u smislu osnaživanja rada postojećih zaposlenika prvenstveno uskom suradnjom s gradskom upravom. Zaposlenici zaduženi za pojedinačne projekte usko surađuju s zaposlenicima gradske uprave, poglavito s pročelnicima što im je omogućilo daljnje napredovanje i razumjevanje procesa.

Zaposlenici se potiču na što samostalniji rad i djelovanje što vjerujem da je dovelo i do njihovog napretka u procesu praćenja, provedbe i izvještavanja po pojedinačnom projektu.

PROKURISTICA

Milijana Borojević